

Karta oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na rok 2020

Nr ESOG

103

Znak Signum

UD-II-WPK.0632.4.6.2019.JPE

Nazwa projektu

**Nowe chodniki na Porajów/Świderskiej,
Krzyżówki, Kasztanowej**

Podmiot dokonujący oceny merytorycznej

(nazwa wydziału oraz urzędu dzielnicy/biura lub jednostki)

Wydział Inwestycji Drogowych dla Dzielnicy Białoleka (WID)
Przy udziale Zarządu Dróg Miejskich

Informacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej

1. Projekt nie narusza przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktów prawa miejscowego

spełniono nie spełniono

Uwagi:

2. Projekt mieści się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy

spełniono nie spełniono

Uwagi:

3. M.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której projekt będzie realizowany

spełniono nie spełniono

Uwagi:

<p>4. Nie dojdzie do naruszenia praw osób trzecich, w tym praw autorskich i praw zależnych</p> <p><input type="checkbox"/> projekt nie narusza praw autorskich</p> <p><input type="checkbox"/> do projektu została dołączona zgoda autora na wykorzystanie utworu (jeżeli jest wymagana)</p>	<p>Uwagi:</p>
<p>5. Projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono</p> <p><input type="checkbox"/> nie spełniono</p>	<p>Uwagi:</p>
<p>6. Projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanym w zgłoszeniu projekcie lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami m.st. Warszawy</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono</p> <p><input type="checkbox"/> nie spełniono</p>	<p>Uwagi:</p>
<p>7. Realizacja projektu we wskazanym w zgłoszeniu projekcie lokalizacji nie narusza gwarancji udzielonej m.st. Warszawie przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono</p> <p><input type="checkbox"/> nie spełniono</p>	<p>Uwagi:</p>
<p>8. Dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono</p> <p><input type="checkbox"/> nie spełniono</p>	<p>Uwagi:</p>
<p>9. W przypadku, gdy do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono</p> <p><input type="checkbox"/> nie spełniono</p> <p><input type="checkbox"/> nie dotyczy</p>	<p>Uwagi:</p>
<p>10. Projekt jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> spełniono</p> <p><input type="checkbox"/> nie spełniono</p>	<p>Uwagi:</p>

11.	Projekt nie jest sprzeczny z dokumentami programującymi rozwój m.st. Warszawy niebędącymi aktami prawa miejscowego, w tym strategiami, programami oraz Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie zamieszczonych w niej przedsięwzięć	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:		

12.	Mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z projektu nieodpłatnie	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:		

13.	W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń - minimalna dostępność projektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedzieli	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi:		

14.	W przypadku, gdy projekt skierowany jest do ograniczonej grupy odbiorców - wskazuje zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru	<input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi:		

15.	Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:		

16.	Projekt nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:		

17.	Brak wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono
Uwagi:		

Koszty realizacji projektu	
18. (z uwzględnieniem kosztów oznakowania projektów oraz kosztami utrzymania projektu w roku realizacji)	ul. Porajów/Swiderska koszty czasowej organizacji ruchu 15 000,00 zł remont chodnika 375 m2 x 300 zł/m2 = 112 500,00 zł razem 127 500 zł ul. Krzyżówki koszty projektu z czasową i stałą organizacją ruchu 15.000,00 zł budowa chodnika 52 m2 x 300 zł/m2 = 15.600,00 zł razem 30 600 zł ul. Kasztanowa koszty projektu z czasową i stałą organizacją ruchu 25.000,00 zł budowa chodnika 300 m2 x 300 zł/m2 = 90.000,00 zł razem 115 000 zł - koszt oznakowania (w formie znaku graficznego naniesionego na chodnik w każdej z lokalizacji): 1000 zł Razem 274.100 zł

19. Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji w ramach limitu wartości pojedynczego projektu	<input checked="" type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono	Uwagi: 13 000 zł
---	--	---------------------

Dodatkowe informacje

Zmiana projektu

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów, które wymagają wprowadzenia zmian)

1) 19.07.2019r. z odpowiedzią Projektodawcy 23.07.2019 r.
2) 31.07.2019 r. z odpowiedzią Projektodawcy 31.07.2019 r.

<input checked="" type="checkbox"/> e-mail	<input type="checkbox"/> telefon	<input type="checkbox"/> osobiście
--	----------------------------------	------------------------------------

Data przekazania informacji o możliwości dokonania zmian
Sposób przekazania informacji
Uwagi

<p>1) ul. Stefánika - w opisie projektu zostanie dokonana zmiana polegająca na dopisaniu remontu ok. 200 m² chodnika "razem ze ścieżka rowerową ok. 100m²" gdyż podczas remontu zostanie naruszona nawierzchnia ścieżki rowerowej.</p> <p>W zakresie ul. Bohaterów ZłM opinuje negatywnie budowę chodnika na odcinku od rej. Nr 21 do ul. Przędzkieckiej. Ulica nie posiada kanalizacji deszczowej i wody opadowe z jezdní spływają na pobocze oraz do przydrożnych rowów. Wraz z budową chodnika należy przebudować rowy odwodnieniowe co wymaga uzyskania pozwolení wodoprawnych. Realizacja zadania nie jest możliwa w jednym roku budżetowym (szacunkowo potrzeba ok. 2mc na przeprowadzenie procedury przetargowej, 8mc na projekt wieloletowy, 1mc na procedury odbiorowe i przygotowanie kosztorysów, 2mc na procedury przetargowe związane</p>
--

z realizacją robót budowlanych, 1 mc na wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu, dopiero po tym czasie można przystąpić do realizacji robót budowlanych) **Budowę chodnika w ul. Bohaterów należy usunąć z projektu.**
Projektodawca zaproponował zmiany do przedstawionej propozycji

2) Po uwzględnieniu zmian projekt przedstawia się następująco:

Tytuł projektu: Nowe chodniki na Porajów/Świderskiej, Krzyżówki, Kasztanowej

Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:

ul. Porajów/Świderska: działka 7 z obrębu 40323

ul. Krzyżówki: działka 20 z obrębu 40611

ul. Kasztanowa: działki 1/6 i 29/4 z obrębu 40632

Projekt zakłada budowę/remont chodników i poprawę bezpieczeństwa pieszych w następujących lokalizacjach:

- ul. Porajów/Świderska: remont ok. 375 m² chodnika przy ul. Porajów i Świderskiej, od strony skrzyżowania ze Świderską - naprzeciwko Ryneczku Poraje,

- ul. Krzyżówki: budowa chodnika na odcinku do przejścia dla pieszych przy boisku orlik do skweru (ok. 26 metrów),

- ul. Kasztanowa: budowa chodnika na odcinku od przejścia dla pieszych przy przystanku Kasztanowa 01 do skrzyżowania z Portową (ok. 150 metrów),

Projekt zakłada wytyczenie chodników w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć konieczność ingerencji w zieleń.

Wycena:

ul. Porajów/Świderska

koszty czasowej organizacji ruchu 15 000,00 zł

remont chodnika 375 m² x 300 zł/m² = 112 500,00 zł

razem 127 500 zł

ul. Krzyżówki

koszty projektu z czasową i stałą organizacją ruchu 15.000,00 zł

budowa chodnika 52 m² x 300 zł/m² = 15.600,00 zł

razem 30 600 zł

ul. Kasztanowa

koszty projektu z czasową i stałą organizacją ruchu 25.000,00 zł

budowa chodnika 300 m² x 300 zł/m² = 90.000,00 zł

razem 115 000 zł

- koszt oznakowania (w formie znaku graficznego naniesionego na chodnik w każdej z lokalizacji): 1000 zł

Razem 274.100 zł

- eksploatacja i utrzymanie: 13 000 zł

Zmiany zostały zaakceptowane przez Projektodawcę 31.07.2019r.

Violetta Baroszke
WYDZIAŁ INWESTYCYJNO-DROGOWYCH
DIA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA
NAZELNIK

[Handwritten signature]

Wynik oceny merytorycznej!

Pozytywny Negatywny

BURMISTRZ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M. ST. WARSZAWY
Gzregorz Kuca
2019-08-01

(data i podpis osoby dokonującej oceny)
KIEROWNIK REFERATU INWESTYCYJNO-DROGOWYCH W WYDZIALE INWESTYCYJNO-DROGOWYCH DIA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA
Piotr Powata

lub dyrektora jednostki właściwego do dokonania oceny)
(data, podpis i pieczęć burmistrza, dyrektora biura

Skutki realizacji projektu
(wypełnia się tylko w przypadku projektów ocenionych pozytywnie)

Informacje o zmianach wprowadzonych za zgodą projektodawcy, a także uzasadnienie tych zmian należy zamieścić w załączniku do niniejszej karty oceny.

Zgoda (pisemna lub elektroniczna) projektodawcy udzielona w terminie 6 dni od dnia przekazania informacji!
 spełniono nie spełniono