

Karta ponownej oceny

projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego w Warszawie na rok 2023

Nr ESOGⁱ: **1613**

Znak Signumⁱⁱ:

Nazwa projektu: **Rolkowisko pod wiaduktem Dolinki Służewieckiej**

Podmiot dokonujący ponownej oceny

Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

Informacje o przeprowadzonej ponownej ocenie

Kryteria, co do których autor miał zastrzeżenia

- Projekt nie narusza przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktów prawa miejscowego,

Inne zastrzeżenia autora:

Ponowna ocena projektu w oparciu o kryteria oceny

Rolkowisko nie jest związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Jest to obiekt rekreacyjny. Budowa tego typu obiektu wymaga uzyskania decyzji administracyjnej na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, gdyż nie w każdym pasie drogowym jest ona możliwa. Zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia. Zarząd Dróg Miejskich nie potwierdził, że taką zgodę wyda. W swojej opinii wskazuje na zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Uzyskanie wskazanej decyzji administracyjnej, w świetle opinii ZDM jest zatem niemożliwe. Dodatkowo konieczne może być uzyskanie odstępstwa od właściwego ministra od warunków technicznych.

Wnioskowane zagospodarowanie terenu może być dopuszczone jedynie za zgodą jednostki zarządzającej wiaduktem oraz właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli zachowane będzie bezpieczeństwo konstrukcyjne obiektu mostowego, potwierdzone analizą inżynierską w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zostaną zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji i drogi dojazdowe dla służb ratowniczych.

Wszystko to sprawia, że na podstawie przewidywanego harmonogramu realizacja projektu przekroczy rok budżetowy:

Przewidywany harmonogram realizacji inwestycji:

1. Przygotowanie dokumentacji przetargowej styczeń - luty 2023
 2. Ogłoszenie przetargu, wybór wykonawcy, podpisanie umowy marzec - kwiecień 2023
 3. Uzyskanie odstępstwa od właściwego ministra maj - lipiec 2023
 4. Projektowanie sierpień - październik 2023
 5. Uzyskanie pozwolenia na budowę listopad - grudzień 2023
 6. Roboty budowlane styczeń/luty (w zależności od warunków pogodowych) - czerwiec/lipiec 2024
- Realizacja Skweru Sportów Miejskich Ratusz Arsenal, o której jest mowa w odwołaniu, trwa od 2016 roku, kiedy to projekt wygrał w Budżecie Partycypacyjnym. Planujemy ukończyć ją w roku 2022.

Uzasadnienie negatywnego rozpatrzenia odwołania:

Podtrzymujemy nasze stanowisko w oparciu o opinię Zarządu Dróg Miejskich. W związku z zakazem lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niemożliwa jest budowa rolkowiska we wskazanej lokalizacji. Ponadto projekt nie jest możliwy do wykonania w jednym roku budżetowym.


Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz społeczności lokalnej:

Propozycja wyniku rozpatrzenia odwołania:

podtrzymanie oceny negatywnej


Data przeprowadzonej oceny: 23-05-2022

Imię i nazwisko pracownika oceniającego: Jadwiga Zbrzeźna-Leżańska

Jadwiga Zbrzeźna-Leżańska

Inspektor ds. projektów

Data zatwierdzenia karty:

Imię, nazwisko oraz funkcja osoby zatwierdzającej kartę: Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
Monika Gołębiewska-Kozakiewicz

Monika Gołębiewska-Kozakiewicz

Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Wynik rozpatrzenia odwołania:

podtrzymanie oceny negatywnej/~~zmiana oceny projektu na pozytywny~~

Data zatwierdzenia karty: 26.05.2022

Uwagi:

p.o. DYREKTORA KOORDYNATORA
DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I DIALOGU SPOŁECZNEGO


Karolina Zdrodowska

Karolina Zdrodowska, Dyrektor Koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego

ⁱ ESOG – elektroniczny system obsługi budżetu obywatelskiego, umożliwia zgłaszanie projektów i ich ocenę oraz głosowanie.

ⁱⁱ Signum – elektroniczny system obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta