

Nr ESOG¹: 1061

Znak Signum^{II}:

Nazwa projektu: Likwidacja kałuży na ul. Kobiałki

Karta oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego w Warszawie na rok 2022

Podmiot dokonujący oceny merytorycznej

Wydział Utrzymania i Remontów Dróg, Zarząd Dróg Miejskich

Informacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej

1. Projekt nie narusza przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktów prawa miejscowego – spełniono

Uwagi:

2. Projekt mieści się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy – spełniono

Uwagi:

3. Projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych – spełniono

Uwagi:

4. Projekt nie jest sprzeczny z dokumentami programującymi rozwój m.st. Warszawy, które nie są aktami prawa miejscowego. Nie jest sprzeczny ze strategiami, programami oraz Wieloletnią Prognozą Finansową dla zamieszczonych w niej przedsięwzięć – spełniono

Uwagi:

5. Nie dojdzie do naruszenia praw osób trzecich, w tym praw autorskich i praw zależnych:

- a. projekt nie narusza praw autorskich – spełniono

- b. do projektu została dołączona zgoda autora na wykorzystanie utworu (jeżeli jest wymagana) – nie dotyczy

Uwagi:

6. Brak wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych – spełniono

Uwagi:

7. M.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której projekt będzie realizowany – spełniono

Uwagi:

M

8. Projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji. Realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami m.st. Warszawy – spełniono
Uwagi:

9. Realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej m.st. Warszawie przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę – spełniono
Uwagi:

10. Dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu – spełniono
Uwagi:

11. Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej – spełniono
Uwagi:

12. W przypadku, gdy do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego – nie spełniono

Uwagi: Budowa kanalizacji deszczowej wymaga opracowania wielobranżowej dokumentacji

technicznej. Konieczne jest m.in. uzgodnienie i usunięcie kolizji z innymi sieciami podziemnymi,

uzgodnienie zakresu ingerencji w drogę i sposobu jej odtworzenia. Opracowanie takiej

dokumentacji zajmuje ok. 12 miesięcy, w zależności od poziomu skomplikowania i czasu

oczekiwania na uzgodnienia (w tym od instytucji niezależnych od miasta). Dokumentację

opracowuje na zlecenie ZDM firma wybrana w przetargu, którego przeprowadzenie (od

ogłoszenia do podpisania umowy) zajmuje ok. 2 miesięcy. Po ukończeniu dokumentacji,

konieczny jest przetarg na wykonawcę robót, który również trwa ok. 2 miesięcy. Następnie, ok. 6

miesięcy zajmuje sama budowa. W związku z tym, że prace nad realizacją możemy zacząć

dopiero w 2022 r., nie jest możliwe zakończenie, odebranie i rozliczenie robót do 15 grudnia

2022 r., czyli w ciągu jednego roku budżetowego.

13. Projekt jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego – nie spełniono

M

Uwagi: Budowa kanalizacji deszczowej wymaga opracowania wielobranżowej dokumentacji technicznej. Konieczne jest m.in. uzgodnienie i usunięcie kolizji z innymi sieciami podziemnymi, uzgodnienie zakresu ingerencji w drogę i sposobu jej odtworzenia. Opracowanie takiej dokumentacji zajmuje ok. 12 miesięcy, w zależności od poziomu skomplikowania i czasu oczekiwania na uzgodnienia (w tym od instytucji niezależnych od miasta). Dokumentację opracowuje na zlecenie ZDM firma wybrana w przetargu, którego przeprowadzenie (od ogłoszenia do podpisania umowy) zajmuje ok. 2 miesięcy. Po ukończeniu dokumentacji, konieczny jest przetarg na wykonawcę robót, który również trwa ok. 2 miesięcy. Następnie, ok. 6 miesięcy zajmuje sama budowa. W związku z tym, że prace nad realizacją możemy zacząć dopiero w 2022 r., nie jest możliwe zakończenie, odebranie i rozliczenie robót do 15 grudnia 2022 r., czyli w ciągu jednego roku budżetowego.

14. Projekt nie wymaga wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych – nie spełniono

Uwagi:

15. Mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z projektu nieodpłatnie – spełniono

Uwagi:

16. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – minimalna dostępność projektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00–22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedzieli – nie dotyczy

Uwagi:

17. W przypadku, gdy projekt skierowany jest do ograniczonej grupy odbiorców – wskazuje zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru – nie dotyczy

Uwagi:

18. Kosztorys realizacji projektu (z uwzględnieniem kosztów oznakowania graficznego projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego oraz kosztami eksploatacji w roku wykonania)

Budowa 1 km kanalizacji wraz z pozostałymi niezbędnymi robotami to koszt ok. 12 mln zł. Limit środków na projekt w budżecie obywatelskim wynosi 879 605 zł.

19. Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji w ramach limitu wartości pojedynczego projektu – nie spełniono

Uwagi: Budowa 1 km kanalizacji wraz z pozostałymi niezbędnymi robotami to koszt ok. 12 mln zł. Limit środków na projekt w budżecie obywatelskim wynosi 879 605 zł.

Dodatkowe informacje: W ramach bieżącego utrzymania zostały zlecone i wykonane prace związane z poprawą chodnika, pobocza i spływów do rowów tak aby ograniczyć tworzenie się zastoisk wody.

Zmiana projektu

Data przekazania informacji o możliwości dokonania zmian: 26-04-2021

Sposób przekazania informacji: e-mail

Uwagi: Przekazano informację o powodach negatywnej oceny.

Zgoda (pisemna lub elektroniczna) projektodawcy udzielona w terminie 6 dni od dnia przekazania informacji – nie dotyczy

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz społeczności lokalnej:

Uzasadnienie negatywnej oceny:

Budowa kanalizacji deszczowej wymaga opracowania wielobranżowej dokumentacji technicznej.

Konieczne jest m.in. uzgodnienie i usunięcie kolizji z innymi sieciami podziemnymi, uzgodnienie

zakresu ingerencji w drogę i sposobu jej odtworzenia. Opracowanie takiej dokumentacji zajmuje

ok. 12 miesięcy, w zależności od poziomu skomplikowania i czasu oczekiwania na uzgodnienia (w

tym od instytucji niezależnych od miasta). Dokumentację opracowuje na zlecenie ZDM firma

wybrana w przetargu, którego przeprowadzenie (od ogłoszenia do podpisania umowy) zajmuje ok. 2 miesięcy. Po ukończeniu dokumentacji, konieczny jest przetarg na wykonawcę robót, który również trwa ok. 2 miesięcy. Następnie, ok. 6 miesięcy zajmuje sama budowa. W związku z tym, że prace nad realizacją możemy zacząć dopiero w 2022 r., nie jest możliwe zakończenie, odebranie i rozliczenie robót do 15 grudnia 2022 r., czyli w ciągu jednego roku budżetowego.

Ponadto, budowa 1 km kanalizacji wraz z pozostałymi niezbędnymi robotami to koszt ok. 12 mln zł. Limit środków na projekt w budżecie obywatelskim wynosi 879 605 zł.

Wynik oceny merytorycznej: negatywny

Data przeprowadzonej oceny: 26-04-2021

Imię i nazwisko pracownika oceniającego: Katarzyna Graczyk, Mikołaj Piętkos

Graczyk
Katarzyna Graczyk

NACZELNIK WYDZIAŁU
KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Data zatwierdzenia karty: 26-04-2021

Mikołaj Piętkos
Mikołaj Piętkos

Imię, nazwisko oraz funkcja osoby zatwierdzającej kartę: Łukasz Puchalski, Dyrektor ZDM

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Łukasz Puchalski
Łukasz Puchalski

¹ ESOG – elektroniczny system obsługi budżetu obywatelskiego, umożliwia zgłaszanie projektów i ich ocenę oraz głosowanie.

² Signum – elektroniczny system obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta.